



DECRETO N. 652-DEL 29 GIU. 2021

OGGETTO: Programma Operativo Regionale – Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Obiettivo generale “Investimenti in favore della crescita e l’Occupazione” – Reg. n. 1303/2013 e Reg. n. 1304/2013. Concessione ulteriore proroga termine di conclusione dei progetti.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento dispone una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2021, per la conclusione dei progetti approvati con DDR n. 808 del 10/07/2019 DGR 301/2019 Scuola Innovativa, già prorogati con DDR n. 500/2020 al 30 giugno 2021.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

- Visto il provvedimento n. 301 del 19/03/2021 con il quale la Giunta Regionale ha approvato, a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale 2014-2020, l’avviso pubblico “Scuola Innovativa. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”;
- Visto il provvedimento DDR n. 808 del 10/07/2019 di approvazione delle risultanze dell’istruttoria dei progetti pervenuti nell’ambito della suddetta DGR 301/19;
- Visto il provvedimento DDR n. 500/2020 che, a seguito della situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, ha stabilito la proroga dei termini di conclusione dei progetti entro il 30 giugno 2021;
- Visto il provvedimento DDR n. 449/2021 che, considerato il perdurare della situazione emergenziale, ha autorizzato la modifica delle modalità di svolgimento dell’evento finale;
- Considerato che, i destinatari dei progetti approvati nell’ambito del suddetto provvedimento sono gli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e i loro insegnanti, che nell’A.S. 2020-2021 hanno svolto gran parte delle ore scolastiche in DAD, nel rispetto delle normative per il contenimento del virus SARS-CoV-2;
- Considerato, inoltre, che i progetti coinvolgono anche aziende del territorio veneto, in attività innovative e di testimonianza per favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità a scuola, e che ad oggi molte di queste aziende permangono ancora in situazioni di difficoltà nella ripresa economica;
- Considerate inoltre le richieste di proroga pervenute alla scrivente Amministrazione da parte di alcuni soggetti beneficiari dei progetti, motivate dall’impossibilità di portare a termine le attività previste dai progetti entro il termine stabilito con DDR 500/2020 al 30.06.2021 per le considerazioni sopra riportate che hanno reso impossibile la realizzazione di gran parte delle attività previste dai progetti a causa della situazione emergenziale;
- Considerata infine l’importanza di offrire agli studenti e agli insegnanti coinvolti nei progetti, la possibilità di completare le attività per raggiungere gli obiettivi progettuali finali volti a favorire l’integrazione tra il mondo della scuola e del lavoro con modalità innovative, nonché fornire agli studenti l’opportunità di realizzare il prodotto finale previsto dai progetti e presentarlo partecipando all’evento finale per condividerlo con i propri compagni;
- Richiamato infine che, con la citata DGR n. 301/2019 la Giunta ha incaricato il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di assumere ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto con proprio

decreto;

- vista la L.R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

DECRETA

1. di concedere, per i motivi indicati in premessa, una ulteriore proroga dei progetti al 31.12.2021;
2. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale regionale, nonché nell'area web dedicata alla pubblicazione delle indicazioni per la Formazione professionale relative alle misure di contenimento del Covid-19 (<http://supportoformazione.regione.veneto.it/covid-19>) e nella sezione Avvisi dell'applicativo Monitoraggio Allievi Web (A39) .

F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi