



DECRETO N. 33 DEL 27 GEN. 2021

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Programma Operativo Regionale – Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Obiettivo generale “Investimenti in favore della crescita e l’Occupazione” – Reg. n. 1303/2013 e Reg. n. 1304/2013. Proroga dei termini di conclusione dei progetti (DGR n. 816/2019).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento dispone la proroga dei termini di conclusione dei progetti approvati con DDR 1146/2019 e DDR 1357/2019 che approvano le risultanze dell’istruttoria dei progetti pervenuti nell’ambito della DGR n. 816/19, a seguito della situazione di emergenza sanitaria da Covid-19.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

- Visto il provvedimento n. 816 del 11/06/2019 con il quale la Giunta Regionale ha approvato, a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale 2014-2020, l’avviso pubblico dal titolo “Impresa Responsabile - Percorsi per favorire l’innovazione delle aziende venete in un’ottica di sviluppo sostenibile”;
- Visti i provvedimenti DDR n. 1146/2019 e DDR. 1357/2019 di approvazione delle risultanze dell’istruttoria dei progetti pervenuti nell’ambito della suddetta DGR 816/19 che stabiliva l’avvio dei progetti entro il 13/12/2019 e la conclusione degli stessi entro il 15/03/2021;
- Considerato che le iniziative progettuali approvate nell’ambito dei suddetti provvedimenti subiscono le conseguenze dei provvedimenti adottati per il contenimento della diffusione dell’epidemia, tuttora in corso, determinata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2;
- Considerato che la proroga al 30 aprile 2021 dello stato di emergenza con D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, e le conseguenti misure urgenti di contenimento contenute nel DPCM del 03/11/2020 e seguenti, stanno avendo pesanti ripercussioni sullo svolgimento delle attività progettuali;
- Valutata altresì l’opportunità, al fine di poter gestire con omogeneità le scadenze e di tener conto del periodo di sospensione che ha coinvolto anche i progetti avviati prima del 1° marzo 2020, di ricalcolare i termini per la conclusione dei progetti approvati nell’ambito della DGR 816/19 di cui al DDR n. 1146/19 e al DDR 1357/2019;
- Tenuto, inoltre, conto delle numerose richieste di proroga pervenute anche in relazione alle attività dei progetti finanziati nell’ambito della DDGR n. 816/19, determinate anch’esse dalle ripercussioni delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria sull’organizzazione delle imprese destinatarie degli interventi;
- Ritenuto, pertanto, congruo prorogare la conclusione dei progetti approvati nell’ambito della suddetta DGR n. 816/2019 al 31/10/2021;
- Richiamato infine che, con le citate DDGR n. 816/2019 la Giunta ha incaricato il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di assumere ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto con proprio decreto;
- vista la L.R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale

DECRETA

1. di stabilire, per i motivi indicati in premessa, la proroga di conclusione dei progetti - approvati nell'ambito della DGR n. 816/19 - al 31/10/2021;
2. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale regionale, nonché nell'area web dedicata alla pubblicazione delle indicazioni per la Formazione professionale relative alle misure di contenimento del Covid-19 (<http://supportoformazione.regione.veneto.it/covid-19>) e nella sezione Avvisi dell'applicativo Monitoraggio Allievi Web (A39) .

Fto Il Direttore
Dott. Massimo Marzano Bernardi